



Ulord (优壹) 进展汇报 (3.19-3.25)



开发进展：

1. 矿池陆续开展调试优化。在调试过程中，可能会出现算力显示浮动、支付不定时、矿机掉线等情况。给您造成不便，敬请理解。
2. Ulord 侧链正在研发中，目前可实现主链与侧链代币的双向锚定。
3. API 系统开发中：进行 Ulord 钱包接口功能测试，API 系统 web 服务架构及开发。

运营进展：

1. 3月20日，Ulord CEO Dam Woods 接受节点财经专访，就 Ulord 项目初衷、解决的行业痛点、链上第三方应用等问题进行了深度解答。



2. 3月24日，Ulord CEO Dam Woods 参加湖南区块链俱乐部蚂蚁联盟举办的线下分享会，与区块链爱好者分享 Ulord 的技术架构、应用场景、核心技术、团队建设、具体应用和项目规划。

3. 3月25日，Ulord CTO Kwaint Li 在长沙参加了“区块链经济时代”论坛，和58众创 CEO 吴阔、湖南大学金融科技研究中心首席技术官任翀等业界大咖共同探讨区块链的发展方向和投资机会。