



## Ulord ( 优壹 ) 进展汇报 ( 4.25-5.1 )



### 开发进展：

- 1.Ulord 主链在进行最后测试，为主链上线做好准备。
- 2.Ulord 各功能模块完成调试。
- 3.RSK 侧链研发取得阶段性进展，目前可与主链联合挖矿。
- 4.Ulord 官网界面、矿池网站界面、挖矿软件、钱包客户端的视觉设计完成重塑升级，前端正在开发。
- 5.基于 Ulord 的博客 Demo 开发完成，进入内测阶段。
- 6.Ulord 平台 SDK 正在设计开发，提供企业级服务。
- 7.Ulord 平台层后台管理系统正在开发。
- 8.Ulord 应用主体开发完成，即将进入内测阶段。



## **运营进展：**

1.4 月 26 日，Ulord CEO 谭林受邀参加清华大学区块链应用与投资论坛，发表主题为《区块链技术在商业场景中大规模应用的几点思考》的演讲。

2.4 月 29 日，宁波社区成功开展 Ulord 线下 Meet up，这是继北京、上海、深圳、杭州、福州、厦门、长沙后的又一城市见面会。

3.4 月 29 日，北京社区再次举办 Ulord 线下 Meet up，讨论关于组建 Ulord 北京核心社区团队事宜，并筹划举办北京社区第三次见面会。

4.4 月 30 日，成都社区启动 Ulord 首场线下 Meet up，共同商讨成都社区发展规划。