



Ulord (优壹) 进展汇报 (5.02-5.08)



开发进展：

- 1.侧链双向锚定技术正在研发。
2. GPU 挖矿客户端正在研发，CPU 版本界面修改完成。
3. 跨链技术正在研发，即将应用于手机客户端。
- 4.Ulord 官网、区块链浏览器、矿池完成视觉升级和功能改版，即将进入内测阶段。
- 5.Ulord 主链在进行最后测试，为主链上线做好准备。
6. Ulord 平台增加企业端权限管理，数据认证功能，完善 UDFS 配置模块。
- 7.Ulord 平台中心化钱包正在完善，支持负载均衡的横向扩展，满足企业端钱包高并发场景需求。
8. 优享进入内测阶段，业务细节进一步梳理完善。
- 9.优享应用主体奖励机制确定，开发基本完成。
- 10.优享上线各项准备工作稳步开展。



运营进展：

1.5 月 2 日，Ulord CEO Dam Woods 接受布洛克财经《时点对话》访谈，解读区块链发展和 Ulord 在内容分发领域的应用。

2.5 月 5 日，杭州社区首次启动 Ulord 线下 Meetup。Ulord 核心研发团队骨干杨征博士亲临现场，分享 Ulord 公链应用和 DAPP 开发部署。

3.5 月 5 日，石家庄社区首次启动 Ulord 线下 Meetup，探讨城市社区建设，展望 Ulord 的“内容+”时代。

4.5 月 6 日，北京、上海、广州、深圳同步启动 Ulord 线下 Meetup。Ulord CEO Dam Woods 亲赴上海，和社区成员互动，带来主题为《遇见 Ulord，遇见更有价值的你》的分享。

5.5 月 6 日，Ulord CTO 李旷在线上为广州社群分享 Ulord 公链价值生态建设，解答社群提问，并同步共享至 Ulord 各线上社群。