



## Ulord ( 优壹 ) 进展汇报 ( 2018.8.30-9.05 )

每周三，Ulord ( 优壹 ) 与你不见不散！



Ulord 优壹周报由基础组、平台组、应用组、测试组团队维护。

欢迎联系我们：邮件发送 [service@ulord.one](mailto:service@ulord.one)，或在 GitHub、Twitter 上 @UlordChain，

您的意见对我们非常重要，期待您的支持和参与，Ulord 诚邀大家携手共建 Ulord 生态！

### 技术进展

#### ➤ 开发进展

Ulord ( 优壹 ) 公链开发工作主要围绕 Ulord 主节点升级和 UDFS 文件系统展开；侧链功能和基于侧链的应用进行了优化；Ulord 钱包 v1.1.0 安卓版通过测试并上线；优享 v0.3.0 完成测试，下一版本进入开发阶段。

#### ➤ 公链开发

1.修复 ulordchain 同步块数据时进程死锁问题，同时优化命令行的显示，发布 v1.1.1 版本。



- 2.修复 ucenter 的问题，增加安全性检测，保证 ucenter 的稳定性。
- 3.完成 DPoS 共识算法侧链需求文档，理论 tps 接近 10 万，出块时间不超过 1 秒。
- 4.完成 USC 侧链 MainNet 网络的挖矿难度调整、参数配置以及测试。
- 5.编写 USC 相关的 What、How 和 Why 的中英文文档。
- 6.基于 Ulord 侧链的博客系统演示版，完成合约、后台功能以及前端 JS 库的开发，下周开发前端功能和联调。
- 7.开发 Ulord 主节点自动部署工具，准备测试，目的是为了进一步简化主节点的部署流程，降低主节点运维门槛。
- 8.UDFS 内容审查关键字模块的后台管理功能开发完成 50%。
- 9.Ulord 侧链 Java SDK 配合社区开发者进行调试。

#### ➤ 周边产品

- 1.配合 Ulord 主网升级，更新 Ulord 官网的主节点钱包、桌面版钱包及最新动态。
- 2.完成“Ulord 主网升级公告”的内容书写、翻译及适配。
- 3.完成开发者社区网站上线工作，主节点的申请、提案的管理以及开发者社区的悬赏任务将在该网站上进行。
- 4.完成主节点 Web 配置功能开发并成功上线。
- 5.Ulord 钱包 v1.1.0 安卓版顺利上线，主要更新如下：
  - a.统一修改所有的英文资源文本；
  - b.修改了主页的缓存、刷新、显示机制；
  - c.修改发送交易完成后及时刷新主页的逻辑；
  - d.新增 BTC 和 EOS 等币种的转账功能。



## ➤ 链上 Dapp

1. 优享进行迭代更新，优化 Android 版本首页、关注和搜索字行间距，编写数据清洗脚本，保证迭代更新后的版本能够向上兼容。

2. 根据当前用户反馈，重新调整了优享经济模型的部分关键参数，包括点赞、评论、对评论点赞等行为所消耗的行动值数量以及计算用户行为权重的影响因子。

3. 完成优享 9 月 13 日迭代的交互和 UI 评审，开发人员完成详细设计方案，并评审通过，功能进入开发阶段。

## ➤ 测试

### **Ulord 钱包 v1.1.0 安卓版迭代功能测试：**

1. 修复用户查看交易记录时，一直显示“加载中”状态的问题。

2. 资产栏增加 BTC 币种，支持转账等操作。

3. 增加 EOS 币种，主要实现三种功能：

a. EOS 的转账操作；

b. 在 EOS 资源管理中进行内存的买入操作；

c. CPU 和带宽的买入和卖出操作。

4. 相关界面风格优化和文案修改。

进一步提升了用户体验并完善手机钱包功能。

### **优享 v0.3.0 内测版本迭代功能测试：**

1. 优化搜索功能，增加分词搜索功能的同时改进已有的模糊匹配功能。

2. 优化交易系统，增加行动值兑换状态展示和奖励交易记录。

3. 文章上链 Bug 修复，解决部分优质文章上链失败，证书无法展示的问题。



4.文章列表和详情日期展示优化。

5.手机端增加了分享功能，大家可以将文章分享到微信好友、朋友圈和微博等地方；

7.手机客户端交互优化，问题修复；

8.调整系统的行动值参数，降低用户参与门槛；

该内测版本测试通过，并于9月4日上线。

## **运营进展**

### **➤ 社区活动**

#### **Meetup :**

9月2日，Ulord（优壹）广州社区开展第九次线下 Meetup，分享内容包括9月-10月的社区活动计划，电商运营和 Ulord 社区运营的借鉴对比和探讨，Workface 创业者社群和基于 Ulord 的 Dapp 开发构想，成长型社群等。



#### 其他活动：

《Ulord 之歌》诞生! 这首歌由 Ulord( 优壹 )主节点 Made in China 节点的周培仪和 Folk 创作，凝聚了对 Ulord 项目的认可和信心，目前可在虾米音乐收听或下载。

#### ➤ 主节点

8月30日，Ulord( 优壹 )第一期主节点在区块高度 57600 上线。Ulord 公链主节点系统成功上线，标志着区块链首个分布式存储网络上线运行，一个大规模资源协调分布式共识价值网络正式问世。

#### ➤ Ulord 开发者社区

Ulord 开发者社区网站已经上线，网址：<https://ulorder.one/>。



### ➤ Ulord 全球联盟社区

Ulord 全球联盟优得社区网站已经上线，网址：[www.uldfans.com](http://www.uldfans.com)。



### 名词解释

回滚 (Rollback): 为了保证在应用程序、数据库或系统出现错误后，数据库能够被还原，以保证数据库的完整性，所以需要进行回滚。回滚就是在事务提交之前，将数据库数据恢复到事务修改之前数据库数据状态。回滚执行相反的操作，可以撤销错误的操作，从而保证数据的完整性。